

JAVNO PREDUZEĆE "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. ZENICA

Broj: 101- 1685-2 /25 AB

Datum: 05.05.2025.godine

Na osnovu člana 26. i 27. Statuta Javnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Zenica člana 17. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH" broj: 39/14, 59/22, 50/24), te člana 5. Procedure za provođenje postupaka javnih nabavki u JP "ViK" d.o.o. Zenica broj: 101-18602/17 od 01.12.2017. godine, direktor donosi

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Plana nabavki za 2025. godinu – II izmjena

Član 1.

Ovom Odlukom se mijenja i dopunjava Odluka o usvajanju Plana nabavki za 2025.godinu, broj: 101-1685/25AB od 06.02.2025. godine.

Član 2.

(1) U Odluci o usvajanju Plana nabavki za 2025.godinu, broj: 101-1685/25AB od 06.02.2025. godine, u tabelarnom dijelu „Plan nabavki za 2025. godinu“ vrše se sljedeće izmjene i dopune:

- Pod rednim brojem 14. u svim kolonama se briše postojeći tekst za postupak pod nazivom: „Nabavka reparaturnih obujmica“, iz razloga što ne postoji potreba Ugovornog organa za predmetnom nabavkom.
- Pod rednim brojem 96. za nabavku atestiranih utovarnih rampi (aluminijских) za transport mašina – gusjeničara, mijenja se iznos predviđen za procijenjenu vrijednost (u KM, bez PDV-a) na način da se predviđeni iznos: „15.500,00KM“ zamjenjuje iznosom: „7.200,00KM“, te se istovremeno okvirni datum pokretanja postupka: „28/03/2025“ zamjenjuje se sa: „30/05/2025“.
- Pod rednim brojem 102. za nabavku PP aparata S2, S3, S6, vatrogasnih crijeva i mlaznica za hidrant, mijenja se vrsta postupka, na način da se postojeći tekst: „Konkurentski zahtjev“ zamjenjuje tekstem: „Direktni sporazum“, te se iznos predviđen za procijenjenu vrijednost (u KM, bez PDV-a) mijenja na način da se predviđeni iznos: „5.000,00KM“ zamjenjuje iznosom: „800,00KM“. Također, okvirni datum pokretanja postupka: „10/04/2025“ zamjenjuje se datumom: „31/12/2025“ i dodaje se napomena: „Realizacija u toku cijele godine“.
- Pod rednim brojem 171. u svim kolonama se briše postojeći tekst za postupak pod nazivom: „Nabavka štampača“, iz razloga što ne postoji potreba Ugovornog organa za predmetnom nabavkom.
- Iza rednog broja 190. dodaje se novi redni broj: 191.: „Predmet nabavke: Nabavka usluga pregleda sredstava rada, opreme i izdavanja upotrebnih dozvola; Podjela na lotove: Ne; Vrsta ugovora: Usluga; CPV kod: 71500000-3 (Usluge povezane s građevinarstvom); Procijenjena vrijednost (u KM, bez PDV-a): 6.000,00 KM; Vrsta postupka nabavke: Konkurentski zahtjev; Ugovor/okvirni sporazum: Okvirni sporazum; Okvirni datum pokretanja postupka: 10/09/2025;

Sektor/Služba, RJ zadužena za izradu tehničke specifikacije i količina: Služba sigurnosti, ZNR, ZOP, ZŽS; Trajanje ugovora/okvirnog sporazuma: 24 mjeseca“.

- Iza rednog broja 191. dodaje se novi redni broj 192: „Predmet nabavke: Razni alatni dijelovi i pribor; Podjela na lotove: Ne; Vrsta ugovora: Roba; CPV kod: 445142008 (Dijelovi alata); Procjenjena vrijednost (u KM, bez PDV-a): 3.000,00 KM; Vrsta postupka nabavke: Direktni sporazum; Ugovor/okvirni sporazum: Narudžbenica; Okvirni datum pokretanja postupka: 31/12/2025; Sektor/Služba, RJ zadužena za izradu tehničke specifikacije i količina: Komercijalna služba; Trajanje ugovora/okvirnog sporazuma: Realizacija u toku cijele godine“.

- Iza rednog broja 192. dodaje se novi redni broj 193: „Nabavka i ugradnja transimitera za mjerač protoka na Kruščici DN 700 mm; Podjela na lotove: Ne; Vrsta ugovora: Roba; CPV kod: 38424000-3 (Oprema za mjerenje i kontrolu); Procjenjena vrijednost (u KM, bez PDV-a): 3.000,00KM; Vrsta postupka nabavke: Direktni sporazum; Ugovor/okvirni sporazum: Narudžbenica; Okvirni datum pokretanja postupka:31/12/2025; Sektor/Služba, RJ zadužena za izradu tehničke specifikacije i količina: Tehnički sektor; Trajanje ugovora/okvirnog sporazuma: Realizacija u toku cijele godine“.

- Pod rednim brojevima za postupke u niže navedenoj tabeli mjenjaju se okvirni datumi pokretanja postupka i to:

Red. broj	Red. broj u Planu	Naziv postupka	Planirani okvirni datum pokretanja postupka	Novi-izmjenjeni okvirni datum pokretanja postupka
1.	25.	Revizija projekata	21/04/2025	30/05/2025
2.	26.	Izrada projektne dokumentacije	18/03/2025	19/05/2025
3.	32.	Izrada projektne dokumentacije za sanaciju i rekonstrukciju postojećih objekata u krugu Upravne zgrade	18/03/2025	19/05/2025
4.	53.	Materijal za higijenu	20/02/2025	30/05/2025
5.	60.	Izgradnja pumpne stanice za naselje Vražale	29/04/2025	29/05/2025
6.	116.	Nabavka usluga ispitivanja hemijskih parametara pitke vode	20/03/2025	30/05/2025
7.	186.	Nabavka elektro kabla XP000-A, 4x150 (mm ²), L = 600,00 m	12/03/2025	28/05/2025
8.	188.	Naknada za elektro priključenje/isključenje (povećanje/smanjenje snage)	12/03/2025	28/05/2025

- (2) Radi lakšeg uvida u sve donesene izmjene, iste su date u tabeli koja se nalazi u prilogu ove Odluke i čini njen sastavni dio - Prilog 1.

Član 3.

Ostale odredbe Odluke o usvajanju Plana nabavki za 2025.godinu broj: 101-1685/25AB od 06.02.2025. godine, koje nisu u suprotnosti s ovom Odlukom, ostaju na snazi, nepromijenjene.

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i ista se objavljuje na web stranici preduzeća www.vikze.ba i na portalu javnih nabavki.

DOSTAVLJENO:

 DIREKTOR
2 Pašalić Emir, dipl.ing.građ.

- 1 x Direktor preduzeća
- 1 x Pomoćnik direktora za tehničke poslove
- 1 x Pomoćnik direktora za razvoj i investicije
- 1 x Služba za pravne poslove
- 1 x Služba za kadrovske i opšte poslove
- 1 x Komercijalna služba
- 1 x Službenik za javne nabavke
- 1 x Služba za plan i analizu
- 2 x Upravnik / Odjeljenje Radionica
- 1 x Tehnički sektor
- 1 x Služba za evidenciju, očitavanje, AOP, obračun i informacije
- 1 x Finansijska služba
- 1 x Služba za kontrolu kvaliteta vode
- 1 x Služba za sigurnost, ZNR, ZOP i ZŽO
- 1 x Komisija za javne nabavke - sekretar
- 1 x Stručni saradnik za IT podršku
- 1 x a/a