

JAVNO PREDUZEĆE "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. ZENICA

Broj: 101-1685-4/25 SB

Datum: 27.06.2025.godine

Na osnovu člana 26. i 27. Statuta Javnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Zenica člana 17. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH" broj: 39/14, 59/22, 50/24), te člana 5. Procedure za provođenje postupaka javnih nabavki u JP "ViK" d.o.o. Zenica broj: 101-18602/17 od 01.12.2017. godine, direktor donosi

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Plana nabavki za 2025. godinu – IV izmjena

Član 1.

Ovom Odlukom se mijenja i dopunjava Odluka o usvajanju Plana nabavki za 2025.godinu, broj: 101-1685/25AB od 06.02.2025. godine.

Član 2.

(1) U Odluci o usvajanju Plana nabavki za 2025.godinu, broj: 101-1685/25AB od 06.02.2025. godine vrše se sljedeće izmjene i dopune:

- Pod rednim brojem 3. za postupak pod nazivom „Izvođenje radova na asfaltiranju prekopa“, u rubrici „Procijenjena vrijednost (u KM bez PDV – a)“ mijenja se iznos predviđen za procijenjenu vrijednost na način da se iznos: „670.000,00 KM“ zamjenjuje iznosom: „736.000,00 KM“, te se istovremeno u rubrici „Okvirni datum pokretanja postupka“ postojeći tekst mijenja na način da se datum: „13/05/2025“ zamjenjuje sa: „07/07/2025“.
- Pod rednim brojem 14. u postojeće prazne kolone se dodaje tekst i to: „Predmet nabavke: „Nabavka i isporuka elektronike za chiller“, Podjela na lotove: Ne; Vrsta ugovora: Robe; CPV kod: 42510000-4 (Izmjenjivači topline, oprema za klimatizaciju i hlađenje i uređaji za filtriranje); Procijenjena vrijednost (u KM, bez PDV-a): 5.000,00 KM; Vrsta postupka nabavke: Direktni sporazum; Ugovor/okvirni sporazum: Narudžba; Okvirni datum pokretanja postupka: 31/12/2025; Sektor/Služba, RJ zadužena za izradu tehničke specifikacije i količina: Tehnički sektor. Trajanje ugovora/okvirnog sporazuma: 12 mjeseci, realizacija u toku cijele godine“.
- Pod rednim brojem 17. za postupak pod nazivom „Nabavka rezervnih dijelova za vozila“, u rubrici „Predmet nabavke“ mijenja se naziv predmeta nabavke na način da se iza riječi „za“ dodaje riječ „putnička“, istovremeno se u rubrici „Procijenjena vrijednost (u KM bez PDV – a)“ mijenja iznos predviđen za procijenjenu vrijednost na način da se iznos: „49.000,00 KM“ zamjenjuje iznosom: „33.000,00KM“, te se i u rubrici „Okvirni datum pokretanja postupka“ postojeći tekst mijenja na način da se datum: „21/04/2025“ zamjenjuje sa: „03/07/2025“
- Pod rednim brojem 20. u svim kolonama se briše postojeći tekst za postupak pod nazivom: „Nabavka elektromaterijala“, iz razloga što ne postoji potreba Ugovornog organa za predmetnom nabavkom, te se u prazne rubrike dodaje novi tekst, i to: „Predmet nabavke:

“Nabavka i isporuka inverterskog kompresora“, Podjela na lotove: Ne; Vrsta ugovora: Robe; CPV kod: 42123300-0 (Kompresori za rashladnu opremu); Procijenjena vrijednost (u KM, bez PDV-a): 5.000,00 KM; Vrsta postupka nabavke: Direktni sporazum; Ugovor/okvirni sporazum: Narudžba; Okvirni datum pokretanja postupka: 31/12/2025; Sektor/Služba, RJ zadužena za izradu tehničke specifikacije i količina: Tehnički sektor. Trajanje ugovora/okvirnog sporazuma: 12 mjeseci, realizacija u toku cijele godine“.

- Pod rednim brojem 22. za postupak pod nazivom „Nabavka betonskih proizvoda (3 lota) Lot 1. Betonske cijevi, Lot 2. Betonski poklopci Lot 3. Armirano betonski segmenti, u rubrici „Procijenjena vrijednost (u KM bez PDV – a)“ mijenja se iznos predviđen za procijenjenu vrijednost na način da se iznos: „113.000,00 KM“ zamjenjuje iznosom: „108.100,00KM“, te se istovremeno u rubrici „Okvirni datum pokretanja postupka“ postojeći tekst mijenja na način da se datum: “09/05/2025“ zamjenjuje sa: “03/07/2025“.
- Pod rednim brojem 28. za postupak pod nazivom „Nabavka prilagodljivih jednostrukih spojnice za saniranje spojeva na LŽ cijevima“, u rubrici „Procijenjena vrijednost (u KM bez PDV – a) mijenja se iznos predviđen za procijenjenu vrijednost na način da se iznos: „49.000,00 KM“ zamjenjuje iznosom: „47.500,00KM“, te se istovremeno u rubrici „Okvirni datum pokretanja postupka“ postojeći tekst mijenja na način da se datum: “06/05/2025“ zamjenjuje sa: “09/07/2025“.
- Pod rednim brojem 29. za postupak pod nazivom „Nabavka hidranata“, u rubrici „Procijenjena vrijednost (u KM bez PDV – a) mijenja se iznos predviđen za procijenjenu vrijednost na način da se iznos: „49.000,00 KM“ zamjenjuje iznosom: „38.000,00KM“, te se istovremeno u rubrici „Okvirni datum pokretanja postupka“ postojeći tekst mijenja na način da se datum: “30/05/2025“ zamjenjuje sa: “10/07/2025“.
- Pod rednim brojem 33. za postupak pod nazivom „Nabavka materijala za kućne priključke“, u rubrici „Procijenjena vrijednost (u KM bez PDV – a) mijenja se iznos predviđen za procijenjenu vrijednost na način da se iznos: „65.000,00 KM“ zamjenjuje iznosom: „75.000,00KM“, te se istovremeno u rubrici „Okvirni datum pokretanja postupka“ postojeći tekst mijenja na način da se datum: 11/06/2025“ zamjenjuje sa: “04/07/2025“.
- Pod rednim brojem 34. za postupak pod nazivom „Nabavka vulkanizerskih usluga“, u rubrici „Procijenjena vrijednost (u KM bez PDV – a) mijenja se iznos predviđen za procijenjenu vrijednost na način da se iznos: „35.000,00 KM“ zamjenjuje iznosom: „28.600,00KM“, te se istovremeno u rubrici „Okvirni datum pokretanja postupka“ postojeći tekst mijenja na način da se datum: “12/06/2025“ zamjenjuje sa: “09/07/2025“.
- Pod rednim brojem 35. za postupak pod nazivom „Nabavka zasuna“, u rubrici „Procijenjena vrijednost (u KM bez PDV – a) mijenja se iznos predviđen za procijenjenu vrijednost na način da se iznos: „140.000,00 KM“ zamjenjuje iznosom: „150.000,00KM“, te se istovremeno u rubrici „Okvirni datum pokretanja postupka“ postojeći tekst mijenja na način da se datum: “17/06/2025“ zamjenjuje sa: “17/07/2025“.

- Pod rednim brojem 37. za postupak pod nazivom „Nabavka pocinčane / gromobranske trake“, u rubrici „Procijenjena vrijednost (u KM bez PDV – a) mijenja se iznos predviđen za procijenjenu vrijednost na način da se iznos: „22.000,00 KM“ zamjenjuje iznosom: „16.500,00KM“, te se istovremeno u rubrici „Okvirni datum pokretanja postupka“ postojeći tekst mijenja na način da se datum: “11/06/2025“ zamjenjuje sa: “11/07/2025“.

- Pod rednim brojem 40. za postupak pod nazivom „Nabavka betona“, u rubrici „Procijenjena vrijednost (u KM bez PDV – a) mijenja se iznos predviđen za procijenjenu vrijednost na način da se iznos: „87.000,00 KM“ zamjenjuje iznosom: „97.000,00KM“, te se istovremeno u rubrici „Okvirni datum pokretanja postupka“ postojeći tekst mijenja na način da se datum: “17/06/2025“ zamjenjuje sa: “17/07/2025“.

- Pod rednim brojem 44. za postupak pod nazivom „Nabavka zemljanih radova“, u rubrici „Procijenjena vrijednost (u KM bez PDV – a) mijenja se iznos predviđen za procijenjenu vrijednost na način da se iznos: „422.000,00 KM“ zamjenjuje iznosom: „454.200,00KM“, te se istovremeno u rubrici „Okvirni datum pokretanja postupka“ postojeći tekst mijenja na način da se datum: “19/06/2025“ zamjenjuje sa: “10/07/2025“.

- Pod rednim brojem 45. za postupak pod nazivom „Nabavka usluga ispitivanja ventila sigurnosti na posudama pod pritiskom“, u rubrici „Procijenjena vrijednost (u KM bez PDV – a) mijenja se iznos predviđen za procijenjenu vrijednost na način da se iznos: „2.000,00 KM“ zamjenjuje iznosom: „1.000,00KM“, te se istovremeno u rubrici „Okvirni datum pokretanja postupka“ postojeći tekst mijenja na način da se datum: “09/06/2025“ zamjenjuje sa: “10/07/2025“.

- Pod rednim brojem 52. za postupak pod nazivom „Izgradnja rezervoara Gnjsi i pumpne stanice u sklopu rezervoara Gnjsi“, u rubrici „Procijenjena vrijednost (u KM bez PDV – a) mijenja se iznos predviđen za procijenjenu vrijednost na način da se iznos: „100.000,00 KM“ zamjenjuje iznosom: „120.000,00KM“, te se istovremeno u rubrici „Okvirni datum pokretanja postupka“ postojeći tekst mijenja na način da se datum: “01/04/2025“ zamjenjuje sa: “10/07/2025“.

- Pod rednim brojem 53. za postupak pod nazivom „Nabavka materijala za higijenu“, u rubrici „Procijenjena vrijednost (u KM bez PDV – a) mijenja se iznos predviđen za procijenjenu vrijednost na način da se iznos: „3.000,00 KM“ zamjenjuje iznosom: „1.500,00KM“, te se istovremeno u rubrici „Okvirni datum pokretanja postupka“ postojeći tekst mijenja na način da se datum: 20/02/2025“ zamjenjuje sa: “10/07/2025“. Istovremeno se i u II izmjeni plana nabavki za 2025. godinu, Prilog 1. stavka redni broj 5. stavlja van snage.

- Pod rednim brojem 66. za postupak pod nazivom „Nabavka tehničkih plinova“, u rubrici „Ugovor / okvirni sporazum“ mijenja se na način da se postojeći tekst „ugovor“ zamjenjuje sa tekстом: „narudžba“.

- Pod rednim brojem 91. za postupak pod nazivom „Nabavka guma specijalne namjene za teretna vozila sa pogonom 4 x4 Iveco 150 E 25“, u rubrici „Procijenjena vrijednost (u KM bez PDV – a) mijenja se iznos predviđen za procijenjenu vrijednost na način da se iznos:

„49.000,00 KM“ zamjenjuje iznosom: „11.200,00KM“, te se istovremeno u rubrici „Okvirni datum pokretanja postupka“ postojeći tekst mijenja na način da se datum: „20/05/2025“ zamjenjuje sa: „14/07/2025“.

- Pod rednim brojem 93. za postupak pod nazivom „Servisiranje novih teretnih vozila VW Caddy i VW Crafter u ovlaštenom servisu VW u trajanju garantnog perioda od 5 godina“, u rubrici „Procijenjena vrijednost (u KM bez PDV – a) mijenja se iznos predviđen za procijenjenu vrijednost na način da se iznos: „15.000,00 KM“ zamjenjuje iznosom: „21.100,00 KM“, te se istovremeno u rubrici „Okvirni datum pokretanja postupka“ postojeći tekst mijenja na način da se datum: „12/06/2025“ zamjenjuje sa: „14/07/2025“.

-Pod rednim brojem 116. u svim kolonama se briše postojeći tekst za postupak pod nazivom: „Nabavka usluga ispitivanja hemijskih parametara pitke vode“, iz razloga što se mijenja cjelokupni postupak, te se u postojeće prazne kolone dodaje novi tekst, i to: „Predmet nabavke: „Nabavka usluga ispitivanja hemijskih parametara pitke vode.; Podjela na lotove: Ne; Vrsta ugovora: Usluge; CPV kod: 71610000-7 (Usluge ispitivanja i analize sastava i čistoće); Procijenjena vrijednost (u KM, bez PDV-a): 700,00 KM; Vrsta postupka nabavke: Direktni sporazum; Ugovor/okvirni sporazum: Narudžba; Okvirni datum pokretanja postupka: 31/12/2025; Sektor/Služba, RJ zadužena za izradu tehničke specifikacije i količina: Služba za kontrolu kvaliteta vode. Trajanje ugovora/okvirnog sporazuma: 12 mjeseci, realizacija u toku cijele godine“. Istovremeno se u II izmjeni plana nabavki za 2025. godinu, Prilog 1. stavka redni broj 9. stavlja van snage.

- Pod rednim brojem 171. u postojeće prazne kolone dodaje se tekst i to: „Predmet nabavke: „Asfaltiranje prekopa i ulice u naselju Pridražići“, Podjela na lotove: Ne; Vrsta ugovora: Radovi; CPV kod: 45233222-1 (Radovi na popločavanju i asfaltiranju); Procijenjena vrijednost (u KM, bez PDV-a): 167.700,00 KM; Vrsta postupka nabavke: Otvoreni postupak; Ugovor/okvirni sporazum: Ugovor; Okvirni datum pokretanja postupka: 11/07/2025; Sektor/Služba, RJ zadužena za izradu tehničke specifikacije i količina: Tehnički sektor. Trajanje ugovora/okvirnog sporazuma: 2 mjeseca.

- Iza rednog broja 193. dodaje se novi redni broj 194: „Predmet nabavke: Nabavka klima uređaja; Podjela na lotove: Ne; Vrsta ugovora: Roba; CPV kod: 39717200-3 (Naprave za klimatizaciju); Procijenjena vrijednost (u KM, bez PDV-a): 6.000,00 KM; Vrsta postupka nabavke: Direktni sporazum; Ugovor/okvirni sporazum: Narudžba; Okvirni datum pokretanja postupka: 31/12/2025; Sektor/Služba, RJ zadužena za izradu tehničke specifikacije i količina: Sve službe /sektori/ RJ; Trajanje ugovora/okvirnog sporazuma: 12 mjeseci, realizacija u toku cijele godine“.

(2) Radi lakšeg uvida u sve donesene izmjene, iste su date u tabeli koja se nalazi u prilogu ove Odluke i čini njen sastavni dio - Prilog 1.

Član 3.

Ostale odredbe Odluke o usvajanju Plana nabavki za 2025.godinu broj: 101-1685/25AB od 06.02.2025. godine sa svim njenim izmjenama i dopunama koje nisu u suprotnosti s ovom Odlukom, ostaju na snazi, nepromijenjene.

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i ista se objavljuje na web stranici preduzeća www.vikze.ba i na portalu javnih nabavki.



DIREKTOR

Pašalić Emir, dipl.ing.grad.

DOSTAVLJENO:

- 1 x Direktor preduzeća
- 1 x Pomoćnik direktora za tehničke poslove
- 1 x Pomoćnik direktora za razvoj i investicije
- 1 x Služba za pravne poslove
- 1 x Služba za kadrovske i opšte poslove
- 1 x Komercijalna služba
- 1 x Službenik za javne nabavke
- 1 x Služba za plan i analizu
- 2 x Upravnik / Odjeljenje Radionica
- 1 x Tehnički sektor
- 1 x Služba za evidenciju, očitavanje, AOP, obračun i informacije
- 1 x Finansijska služba
- 1 x Služba za kontrolu kvaliteta vode
- 1 x Služba za sigurnost, ZNR, ZOP i ZŽO
- 1 x Komisija za javne nabavke - sekretar
- 1 x Stručni saradnik za IT podršku
- 1 x a/a

IV IZMJENA PLANA NABAVKI ZA 2025. GODINU - Prilog 1.

Redni broj	Izmjene i dopune Plana nabavki N - novo P - promjena B - brisano	Predmet nabavke	Predmet nabavke - izmjena	Podjela na lotove	Vrsta ugovora	CPV kod	Procijenjena vrijednost (u KM bez PDV - a)	Procijenjena vrijednost (u KM bez PDV - a) - izmjena	Vrsta postupka nabavke	Vrsta postupka nabavke - izmjena	Ugovor / okvirni sporazum	Ugovor / okvirni sporazum - izmjena	Okvirni datum pokretanja postupka	Okvirni datum pokretanja postupka - izmjena	Sektor / Služba, RJ zadužena za izradu tehničke specifikacije i količina	Trajanje ugovora / okvirnog sporazuma	Trajanje ugovora / okvirnog sporazuma - izmjena	Napomena
1	P - Redni broj 3	Izvođenje radova na asfaltiranju prekopa	-	DA	Radovi	45000000-7 (Građevinski radovi) 45233222-1 (Radovi na popločavanju i asfaltiranju)	670.000,00	736.000,00	Otvoreni postupak	-	Okvirni sporazum	-	13/05/2025	07/07/2025	Tehnički sektor / Služba za razvoj i investicije	12	-	-
2	N - Redni broj 14	Nabavka i isporuka elektronike za chiller	-	NE	Roba	42510000-4 (Izmjenjivači topline, oprema za klimatizaciju i hlađenje i uređaji za filtriranje)	-	5.000,00	-	Direktni sporazum	-	Narudžba	-	31/12/2025	Tehnički sektor	-	12	Realizacija u toku cijele godine
3	P - Redni broj 17	Nabavka rezervnih dijelova za vozila	Nabavka rezervnih dijelova za putnička vozila	DA	Roba	34000000-7 (Oprema i pomoćni proizvodi u prevozu)	49.000,00	33.000,00	Konkurentski zahtjev	-	Okvirni sporazum	-	21/04/2025	03/07/2025	Tehnički sektor i Odjeljenje Radionice	12	-	-
4	B-Redni broj 20	Nabavka elektromaterijala	-	DA	Roba	31000000000-6 (električne mašine aparati, oprema i potrošni materijal; rasvjeta)	70.000,00	-	Otvoreni postupak	-	Okvirni sporazum	-	12/03/2025	-	Tehnički sektor i Odjeljenje Radionice	12	-	-
5	N-Redni broj 20	Nabavka i isporuka inverterskog kompresora	-	NE	Roba	42123300-0 (Kompresori za rashladnu opremu)	-	5.000,00	-	Direktni sporazum	-	Narudžba	-	31/12/2025	Tehnički sektor	-	12	Realizacija u toku cijele godine
6	P - Redni broj 22	Nabavka betonskih proizvoda (3 LOTA) Lot1. Betonske cijevi Lot2. Betonski poklopci Lot3. Armirano betonski segmenti	-	DA	Roba	44000000-0 (Građevinske konstrukcije i materija i pomoćni proizvodi u građevinarstvu (osim el. Aparata	113.000,00	108.100,00	Otvoreni postupak	-	Okvirni sporazum	-	09/05/2025	03/07/2025	Tehnički sektor / Služba za razvoj i investicije	12	-	-
7	P - Redni broj 28	Nabavka prilagodljivih jednostrukih spojnica za saniranje spojeva na LŽ cijevima	-	NE	Roba	44163230-1 (Cijevne spojnice)	49.000,00	47.500,00	Konkurentski zahtjev	-	Okvirni sporazum	-	06/05/2025	09/07/2025	Tehnički sektor / Služba za razvoj i investicije	12	-	-
8	P - Redni broj 29	Nabavka hidranata	-	NE	Roba	42131160-5 (Hidranti)	49.000,00	38.000,00	Konkurentski zahtjev	-	Okvirni sporazum	-	30/05/2025	10/07/2025	Tehnički sektor / Služba za razvoj i investicije	12	-	-
9	P - Redni broj 33	Nabavka materijala za kućne priključke	-	NE	Roba	44167100-9 (Spojnice)	65.000,00	75.000,00	Otvoreni postupak	-	Okvirni sporazum	-	11/06/2025	04/07/2025	Tehnički sektor / Služba za razvoj i investicije	12	-	-
10	P - Redni broj 34	Nabavka vulkanizerskih usluga	-	NE	Usluge	50116500-6 (Usluge popravaka guma, uključujući montažu i centriranje)	35.000,00	28.600,00	Konkurentski zahtjev	-	Okvirni sporazum	-	12/06/2025	09/07/2025	Tehnički sektor i RJ Radionice	36	-	-
11	P - Redni broj 35	Nabavka zasuna	-	NE	Roba	44163200-2 (Cijevna armatura)	140.000,00	150.000,00	Otvoreni postupak	-	Okvirni sporazum	-	17/06/2025	17/07/2025	Tehnički sektor / Služba za razvoj i investicije	12	-	-
12	P - Redni broj 37	Nabavka pocinčane / gromobranske trake	-	NE	Roba	44140000-3 (Proizvodi srodni s građevinskim materijalom)	22.000,00	16.500,00	Konkurentski zahtjev	-	Okvirni sporazum	-	11/06/2025	11/07/2025	Tehnički sektor / Služba za razvoj i investicije	12	-	-
13	P - Redni broj 40	Nabavka betona	-	NE	Roba	44114000-2 (Beton)	87.000,00	97.000,00	Otvoreni postupak	-	Okvirni sporazum	-	17/06/2025	17/07/2025	Tehnički sektor / Služba za razvoj i investicije	12	-	-

14	P - Redni broj 44	Nabavka zemljanih radova	-	NE	Radovi	45112000-5 (Radovi iskopa i zemljani radovi)	422.000,00	454.200,00	Otvoreni postupak	-	Okvirni sporazum	-	19/06/2025	10/07/2025	Tehnički sektor / Služba za razvoj i investicije	12	-	-
15	P - Redni broj 45	Nabavka usluga ispitivanja ventila sigurnosti na posudama pod pritiskom	-	NE	Usluge	71632100-0 (Usluge ispitivanja ventila)	2.000,00	1.000,00	Konkurentski zahtjev	-	Okvirni sporazum	-	09/06/2025	10/07/2025	Služba ZNR, ZOP i ZŽS	36	-	-
16	P - Redni broj 52	Izgradnja rezervoara Gnjusi i pumpne stanice u sklopu rezervoara Gnjusi	-	NE	Radovi	45240000-1 (Građevinski radovi na hidrograđevinskim objektima)	100.000,00	120.000,00	Otvoreni postupak	-	Ugovor	-	01/04/2025	10/07/2025	Služba za razvoj i investicije	6	-	-
17	P - Redni broj 53	Nabavka materijala za higijenu	-	NE	Roba	33191000-5 (Naprave za sterilizaciju, dezinfekciju i higijenu)	3.000,00	1.500,00	Konkurentski zahtjev	-	Okvirni sporazum	-	20/02/2025	10/07/2025	Služba za opšte i kadrovske poslove	12	-	-
18	P - Redni broj 66	Nabavka tehničkih plinova	-	NE	Roba	24100000-5 (Gasovi)	1.000,00	-	Direktni sporazum	-	Ugovor	Narudžba	31/12/2025	-	Tehnički sektor	12	-	Realizacija u toku cijele godine
19	P - Redni broj 91	Nabavka guma specijalne namjene za teretna vozila sa pogonom 4 x 4 Iveco 150 E 25	-	NE	Roba	34352100-0 (Gume za kamione)	49.000,00	11.200,00	Konkurentski zahtjev	-	Okvirni sporazum	-	20/05/2025	14/07/2025	Tehnički sektor i Odjeljenje Radionice	12	-	-
20	P - Redni broj 93	Servisiranje novih teretnih vozila VW Caddy i VW Crafter u ovlaštenom servisu VW u trajanju garantnog perioda od 5 godina	-	NE	Usluge	50112000-3 (Usluge popravaka i održavanja vozila)	15.000,00	21.100,00	Konkurentski zahtjev	-	Okvirni sporazum	-	12/06/2025	14/07/2025	Tehnički sektor i RJ Radionice	36	-	-
21	B-Redni broj 116	Nabavka usluga ispitivanja hemijskih parametara pitke vode	-	NE	Usluge	71610000-7 Usluge ispitivanja i analize sastava i čistoće	6.000,00	-	Konkurentski zahtjev	-	Okvirni sporazum	-	20/03/2025	-	Služba za kontrolu kvaliteta vode	12	-	-
22	N-Redni broj 116	Nabavka usluga ispitivanja hemijskih parametara pitke vode	-	NE	Usluge	71610000-7 Usluge ispitivanja i analize sastava i čistoće	-	700,00	-	Direktni sporazum	-	Narudžba	-	31/12/2025	Služba za kontrolu kvaliteta vode	-	12	Realizacija u toku cijele godine
23	N - Redni broj 171	Asfaltiranje prekopa i ulice u naselju Prdražići	-	NE	Radovi	45233222-1 (Radovi na popločavanju i asfaltiranju)	-	167.700,00	-	Otvoreni postupak	-	Ugovor	-	11/07/2025	Tehnički sektor	-	2	-
24	N - Redni broj 194	Nabavka klima uređaja	-	NE	Roba	39717200-3 (Naprave za klimatizaciju)	-	6.000,00	-	Direktni sporazum	-	Narudžba	-	31/12/2025	Sve službe/sektori/RJ	-	12	Realizacija u toku cijele godine

NAPOMENA:

Sredstva za izvršenje svih ugovorenih obaveza, nakon sprovedenog postupka javne nabavke, obezbjeđena su iz vlastitih izvora.

Zenica, 27.06.2025. godine

Plan pripremila:

1. Beganović Sabina, mag.ekonomije, Službenik za javne nabavke

Plan pregledali:

1. Salkić Mubina, dipl.iur., Šef Službe za kadrovske i opšte poslove

2. Šečić Nedim, dipl.ing.maš., pom.dir. za tehničke poslove

3. dr.sc. Mešić Haris, dipl.ing.građ., pom.dir. za razvoj i investicije

Beganović S.

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Plan odobrio:

DIREKTOR

[Signature]

Pašalić Emir, dipl. Ing.građ.