

Javno preduzeće «Vodovod i kanalizacija» d.o.o. Zenica

Direktor preduzeća

Broj: 105-14673/20 BS
Zenica, 25.12.2020. godine

Na osnovu člana 17. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14), člana 5. i 8. Procedure za provođenje postupaka nabavki u JP "VlK" d.o.o. Zenica broj 101-18602/17 i člana 26. i 27. Statuta Javnog preduzeća «Vodovod i kanalizacija», direktor Javnog preduzeća «Vodovod i kanalizacija» d.o.o. Zenica, donio je

O D L U K U

o usvajanju Plana - XV izmjena nabavki za 2020. godinu.

I

Ovom Odlukom vrši se usvajanje XV izmjena Plana nabavki za 2020. godinu.

II

Izmjena Plana nabavki za 2020. godinu se vrši na način: da se vrši izmjena postojećih i dodavanje novih postupaka, a kako je navedeno u Planu nabavki za 2020. godinu – XV izmjena.

III

Ostale odredbe Odluke broj: 105-5180/20 HK od 05.05.2020. godinu – XV izmjena.

IV

Prilog ove Odluke je Plan nabavki za 2020. godinu – XV izmjena.

V

Odluka stupa na snagu danom donošenja i ista se objavljuje na web stranici preduzeća www.vlkze.ba.

Direktor

Faruk Pašalić

Pašalić Emir, dipl.ing.građ.



DOSTAVLJENO:

- 1 x Direktor preduzeća
- 1 x Pomoćnik direktora za ekonomske i pravne poslove
- 1 x Pomoćnik direktora za tehničke poslove
- 1 x Pomoćnik direktora za razvoj i investicije
- 2 x Upravnik / RJ Radionica
- 1 x Tehnička služba
- 1 x Komercijalna služba
- 1 x Finansijska služba
- 1 x Služba za opštne i pravne poslove
- 1 x Služba računovodstva
- 1 x Služba za evidenciju, očitanje, AOP, obračun i informacije
- 1 x Služba ZNR, ZOP i ZZS
- 1 x Služba za kontrolu kvaliteta vode
- 1 x Služba za ispitivanje i verifikaciju vodomjera
- 1 x Viši stručni saradnik za IT podršku
- 1 x Komisija za nabavke
- 1 x Odjel za internu reviziju
- 1 x arh

PLAN NABAVKI ZA 2020. GODINU
XV IZMIJENA

Red. Br.	Izmjene i dopune plana nabavki N - novo P - promjena B - britano	Predmet nabavke	Vrsta ugovora	CPV kod	Procijenjena vrijednost (u KM bez PDV-a) - osnovni plan/izmjeni plana	Procijenjena vrijednost (u KM bez PDV-a) - XV - izmjeni plan nabavki	Vrsta postupka nabavke	Ugovor / okoni sporazum / plana nabavki	Planirani početak postupka	Okvirno vrijeme potpisivanja ugovora/ okvirnog sporazuma	Sektor / Služba / Ru čatelj zadužen za izradu tehničke specifikacije i kolifina	Trajanje ugovora/ okvirnog sporazuma (mjeseči)
1	P	NABAVKA SPOINOG MATERIJALA	ROBA	34312500-2	15.000,00	28.000,00	KONKURENTSKI ZAHTIEV	OKVIRNI SPORAZUM	30.12.2020	16.02.2021	Tehnička služba	24
2	P	NABAVKA HEMIKALIJA, HRANJIVIH PODLOGA I LABORATORIJSKOG POSUĐA ZA MIKROBIOLOŠKE I FIZIČKO - HEMIJSKE ANALIZE	ROBA	33696500-0	25.000,00	2.500,00	KONKURENTSKI ZAHTIEV	OKVIRNI SPORAZUM	30.12.2020	20.12.2020	Tehnički sektor i Služba kontrole vode	12
3	P	NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA	ROBA	30000000-9	60.000,00	90.000,00	OTVORENI POSTUPAK	OKVIRNI SPORAZUM	30.12.2020	06.05.2021	Komerčijalni sektor	36
4	N	NABAVKA I UGRADNJA PEĆI NA PELET SA PIRATECOM OPREMEMOM	ROBA	42160000-8 4533110-0	10.000,00	-	KONKURENTSKI ZAHTIEV	UGOVOR	30.12.2020	29.01.2021	Tehnički sektor	1
5		UKUPNO			-	110.000,00	120.500,00	-	-	-	-	-

NAPOMENA:
Sredstva za izvršenje svih ugovorenih obaveza, nakon sprovedenog postupka javne nabavke, obezbjeđena su iz vlastitih izvora.

Zenica, 25.12.2020. godine

Z.

Plan - XV izmjenu pripremlila:
1. Sabina Begović, magistar ekonomije, Službenik za javne nabavke

Plan - XV izmjenu pregledali:

1. Husaković Kemal, dipl.oec., šef komercijalne službe

2. dr.sc. Međić Haris, dipl.ing.māš., pom. dir. za razvoj i investicije

3. Šeđić Nedim, dipl.ing.māš., pom. dir. za tehničke poslove

4. Kovčić Emir, dipl.oec., pom. dir. za ekon. i prav. poslove

Plan - XV izmjenu odobrio:
DIREKTOR
Pasalic Enir, dipl.ing.grad.